График

производства работ по объекту

" Капитальный ремонт здания школы МБОУ СОШ № 5 г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края"

Общестроительные работы

№ п/п	Наименование работ	Трудоемкость чел/дн	Кол-во рабочих (чел)	Время работ (день)	Месяцы 2024 года																													
					Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь			
					Недели																													
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Раздел 1**																																	
1а	Полы	1640	12	138																														
1б	Потолки	845	10	84																														
1в	Стены	1600	16	100																														
2	**Раздел 2**																																	
2а	Окна	840	10	84																														
2б	Двери	220	5	44																														
3	**Раздел 3**																																	
3а	Входная группа	210	5	42																														
4	**Раздел 4**																																	
4а	Фасад- цоколь	1470	10	140																														
5	**Раздел 5**																																	
5а	Отмостка	73	5	15																														
6	**Раздел 6**																																	
6а	Кровля	590	15	41																														

Заказчик

МБОУ СОШ № 5

Директор О.В. Карпец

Генеральный подрядчик

ЗАО "Фортпост"

Ген. директор А.В. Гайдар