

УТВЕРЖДЕН

приказом заместителя главы администрации района по социальным вопросам – руководителя управления образования администрации района

от 26.01.2024 № 27-осн.р

ПЛАН

по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта (МБОУ СОШ № 5 г. Николаевска-на-Амуре) на 2024 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
1.	Проведение общешкольного родительского собрания по вопросам обеспечения непрерывности образовательного процесса обучающихся МБОУ СОШ № 5 г. Николаевска-на-Амуре на период проведения капитального ремонта (в течение 2024 года)	Управление образования МБОУ СОШ № 5	19.01.2024	Размещение информационных материалов на официальном сайте школы и в сетевых сообществах (пабликах)
2.	Согласование сроков окончания учебного года с учетом начала капитального ремонта	Управление образования МБОУ СОШ № 5	Апрель 2024 г.	Утверждение сроков окончания учебного года в МБОУ СОШ № 5
3.	Утверждение примерных сроков окончания 2023-2024 учебного года в МБОУ СОШ № 5 г. Николаевска-на-Амуре, вошедшей в капитальный ремонт на 2024 год - 1-4 класс – 23.05.2024 г.	Управление образования, координационный совет МБОУ СОШ № 5	Согласно утвержденному графику	Окончание учебного 2023-2024 года согласно утвержденному плану

	- 5-8, 10 класс – 29.05.2024 г. (с 23.05.2024 по 29.05.2024 дистанционное обучение) - 9, 11 класс – 23.05.2024			
4.	Размещение на официальном сайте школы информации о проводимых мероприятиях в рамках капитального ремонта	МБОУ СОШ № 5	постоянно	Информационные материалы
5.	Обеспечение обновления в объекте капитального ремонта (МБОУ СОШ № 5) 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности	Управление образования, МБУ ИМЦ, директор МБОУ СОШ № 5	до 01 сентября 2024 г.	Информационно-аналитическая справка
6.	Завершение основного объема капитального ремонта и оснащение МБОУ СОШ № 5 средствами обучения и воспитания	Управление образования, члены рабочей группы, члены координационного совета, директор МБОУ СОШ № 5	до 01 октября 2024 г.	Информационно-аналитическая справка
7.	Организация обучения с 1 сентября 2024 года по 1 октября 2024 года обучающихся МБОУ СОШ № 5 (объект капитального ремонта) в МБОУ СОШ № 2 по утвержденному графику: - 1, 5, 9, 10, 11 классы в I смену; - 2, 3, 4, 6, 7, 8 классы в 1,5 смену	Управление образования, директор МБОУ СОШ № 5, директор МБОУ СОШ № 2	С 01 сентября 2024 г. по 01 октября 2024 г.	Обучение учащихся в соответствии с утвержденным графиком
8.	Обучение в МБОУ СОШ № 5 после основного капитального ремонта в штатном режиме	Управление образования, директор МБОУ СОШ № 5,	01 октября 2024 г.	Обучение учащихся в соответствии с утвержденным графиком